
0% 20% 80% 100%

1 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL DE PIEDRA GORDA 3,000,000.00 x Terminado

2 CONSTRUCCION ENVERJADO PLAY DE CAPILLA COMUNIDAD DE CAPILLA 2,539,424.00 x Terminado

3 CONSTRUCCION ILUMINACION PLAY DE PLATANAL COMUNIDAD DE PLATANAL ADENTRO 1,000,000.00 x En Proceso

Estado de ejecucion de la obra Cantidad Porcentaje

Terminado 2 67%

En Proceso 1 33%

Total 3 100%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM - 2022

CORRESPONDIENTE A: Octubre/Diciembre 2022

Presupuesto 

Estimado

Junta de Distrito Municipal de La Canela
Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana

UbicaciónObra ProgramadaNo. Estado
Nivel de Avance

Estado de ejecución del Presupuesto Participativo PPM 2022

Correspondiente a Octubre/Diciembre 2022

Balance consolidado del Plan de Inversion Municipal 2022
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