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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2026)
MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS
CORRESPONDIENTE A: ENERO-MARZO 2026

MONTO Nivel de Avance

Obra Programada Ubicacion Estado
APROBADO 0% 20% 50% 85% 100%

Construccion Aceras y contenes desde

1 |[Antonio Grullon hasta el colmado Rafael- [Hatillo San Lorenzo 1,000,000.00f X Programada
Hatillo - PPM
2 |Reconstruccidn Club Social- Batey 1 - PPM[Batey 1 1,000,000.00 X En proceso

Total RDS| 2,000,000.00

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2026)
BALANCE CONSOLIDADO
CORRESPONDIENTE A: ENERO-MARZO 2026

MONTO

P icacié P ] Bal
Obra Programada Ubicacion APROBADO agos realizados alance

Construccion Aceras y contenes desde
1 |[Antonio Grullon hasta el colmado Rafael- [Hatillo San Lorenzo 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Hatillo - PPM
1,000,000.00
1,000,000.00
#iREF!
1,000,000.00 - 1,000,000.00

Nota: Estes proyectos se estan desarrollando con fondos del Gobierno Local
Proyecto realizado via Contrato. (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2026)
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MONTO

Obra Programada Ubicacion Pagos realizados Balance
. APROBADO .

2 |Reconstruccion Club Social- Batey 1 - PPM[Batey 1 1,000,000.00 - 1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00 - 1,000,000.00

Balance consolidado del Plan de Inversion Municipal 2025

Estado de ejecucion de la obra Cantidad Porcentaje

Programado 1 50%

En proceso 1 50%

Terminada 0 0% ¢ I

Total 2 100% ;
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Tecnico PPM



